

MINDVIEW - IMPRIMER UN GANTT

OBJECTIF ET INFORMATIONS

Intégrer un GANTT de MindView dans un rapport.

V 1.0 du 21/9/2019

Auteur : [Philippe LÉOST](#)

TABLE DES MATIERES

Objectif et informations.....	1
Vérification de l'impression.....	2
Mode GANTT	2
Aperçu avant Impression.....	3
Modification des informations à imprimer	4
Choix des colonnes à imprimer.	4
Choix des tâches à imprimer.	5
Gestion de la ligne de temps	5
Impression du document	6
Intégration dans votre document.....	7

VERIFICATION DE L'IMPRESSON.

MODE GANTT

Basculer en mode GANTT (menu Accueil | GANTT)

The screenshot displays the MindView software interface in Gantt mode. The main window shows a project titled 'Les travaux des Glénan'. The task list is as follows:

Pls...	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	Prédeces
1	Les travaux des Glénan	12 jours?	13/04/2018	24/04/2018	
2	Salle commune	3 jours?	13/04/2018	15/04/2018	
3	Livraison frigo	2 jours	13/04/2018	14/04/2018	4DF
4	Installation frigo	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	5
5	Prise frigo	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018	
6	Cunégondes	6 jours?	14/04/2018	19/04/2018	
7	Débroussailler	2 jours	14/04/2018	15/04/2018	
8	Potager	3 jours	16/04/2018	18/04/2018	7
9	Terrain	2 jours	16/04/2018	17/04/2018	8DD
10	Creuser trou cunégondes	1 jour?	18/04/2018	18/04/2018	9
11	Réparer cunégondes	2 jours	14/04/2018	15/04/2018	
12	Peindre cunégondes	1 jour?	16/04/2018	16/04/2018	11
13	Déplacer les cunégondes	1 jour?	19/04/2018	19/04/2018	10,12FD+
14	Procédure "cunégondes"	0,5 jour	19/04/2018	19/04/2018	13FD-0,5
15	Préau	11 jours?	14/04/2018	24/04/2018	
16	Peinture coursives	3 jours	14/04/2018	16/04/2018	
17	Peinture chambre	2 jours	14/04/2018	15/04/2018	16DD
18	Terrasse	5 jours	18/04/2018	22/04/2018	16FD+1 jk
19	Lumière	1 jour?	18/04/2018	18/04/2018	16FD+1 jk
20	Auvent	2 jours	23/04/2018	24/04/2018	18
21	Permanant	4 jours?	14/04/2018	17/04/2018	
22	Sanitaires	1,5 jours?	14/04/2018	15/04/2018	
23	Douche	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018	
24	Rideau	0,5 jour?	15/04/2018	15/04/2018	23
25	Terrasse	4 jours?	14/04/2018	17/04/2018	
26	Auvent	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018	
27	Éclairage	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	26
28	Bureau	1 jour?	16/04/2018	16/04/2018	27
29	Prises	1 jour?	17/04/2018	17/04/2018	28
30	Chambre	2 jours?	14/04/2018	15/04/2018	
31	Prise tél	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018	
32	Changer tél	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	31
33	Test tél	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	32FF

The Gantt chart visualizes these tasks as horizontal bars on a calendar grid, showing dependencies and task durations. The interface also includes a menu bar with options like 'Fichier', 'Outils Gantt', 'Accueil', 'Insertion', 'Révision', 'Partage', 'Affichage', 'Création', 'Format', and a toolbar with various editing tools. A 'Notes' editor is visible at the bottom.

MindView - imprimer un GANTT

APERÇU AVANT IMPRESSION.

Utiliser le menu Fichier | Imprimer

Id	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	Précesseurs	Priorité	Ressources	Travail	Coût
1	Les travaux des Glénan	12 jours?	13/04/2018	24/04/2018		800		286 h	11 341,00 €
2	Salle commune	2 jours?	13/04/2018	15/04/2018		500		32 h	1 260,00 €
3	Lendrin figo	2 jours	13/04/2018	14/03/2018	4CF	500	Maçonnerie	16 h	1 640,00 €
4	Installation figo	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	5	500	Electricité	8 h	320,00 €
5	Prise figo	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018		500	Electricité	8 h	320,00 €
6	Cunigondes	6 jours?	14/04/2018	19/04/2018		500		64 h	2 128,00 €
7	Debroussailler	2 jours?	14/04/2018	15/04/2018		500	Debroussaillieur	8 h	160,00 €
8	Protager	3 jours	15/04/2018	18/04/2018	7	500	Jardinerie	24 h	960,00 €
9	Termin	2 jours	15/04/2018	17/04/2018	8DD	500	Jardinerie, Debroussaillieur	16 h	650,00 €
10	Creper trou cunigondes	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	9	500	Manœuvre	8 h	240,00 €
11	Aspeler cunigondes	2 jours	14/04/2018	15/04/2018		500	Manœuvre	16 h	480,00 €
12	Prendre cunigondes	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	11	500	Manœuvre, Matériel de peinture	8 h	240,00 €
13	Déplacer les cunigondes	1 jour?	19/04/2018	19/04/2018	10, 12FD+1 jour	500	Manœuvre	8 h	240,00 €
14	Procédure "cunigondes"	0.5 jour	19/04/2018	19/04/2018	13FD, 0.5 jour	500	Velomaster	4 h	300,00 €
15	Préau	11 jours?	14/04/2018	24/04/2018		500		112 h	4 410,00 €
16	Pontons courbes	3 jours?	14/04/2018	16/04/2018		500	Manœuvre, Matériel de peinture	24 h	720,00 €
17	Peinture chambre	2 jours	14/04/2018	15/04/2018	16DD	500	Manœuvre, Matériel de peinture	16 h	480,00 €
18	Terrasse	5 jours	15/04/2018	20/04/2018	16FD+1 jour	500	Maçonnerie, Chef des travaux	48 h	2 400,00 €
19	Lumière	1 jour?	18/04/2018	18/04/2018	16FD+1 jour	500	Electricité	8 h	320,00 €
20	Auvent	2 jours	20/04/2018	21/04/2018	18	500	Manœuvre	16 h	480,00 €
21	Permanent	4 jours?	14/04/2018	17/04/2018		500		64 h	2 020,00 €
22	Sanitaires	1,5 jours?	14/04/2018	16/04/2018		500		12 h	440,00 €
23	Docthe	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018		500	Plomberie	8 h	320,00 €
24	Réseau	0.5 jour?	15/04/2018	15/04/2018	23	500	Manœuvre	4 h	120,00 €
25	Terrasse	4 jours?	14/04/2018	17/04/2018		500		32 h	1 120,00 €
26	Avant	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018		500	Manœuvre	8 h	240,00 €
27	Éclairage	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	26	500	Electricité	8 h	320,00 €
28	Bureau	1 jour?	16/04/2018	16/04/2018	27	500	Manœuvre	8 h	240,00 €
29	Prise	1 jour?	17/04/2018	17/04/2018	28	500	Electricité	8 h	320,00 €
30	Chambre	2 jours?	14/04/2018	16/04/2018		500		24 h	860,00 €
31	Prise tel	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018		500	Electricité, Cabset à outils	8 h	320,00 €
32	Changer tel	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	31	500	Electricité, Cabset à outils	8 h	320,00 €
33	Test tel	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	32PF	500	Electricité, Cabset à outils	8 h	320,00 €

Il est possible d'augmenter ou de diminuer le nombre de pages à imprimer, en plus des fonctions classiques d'impression.

MODIFICATION DES INFORMATIONS À IMPRIMER

CHOIX DES COLONNES À IMPRIMER.

Pl...	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur
1	Les travaux des Glénan		18	24/04/2018	
2	Salle commune		18	15/04/2018	
3	Livraison frigo		18	14/04/2018	4DF
4	Installation frigo		18	15/04/2018	5
5	Prise frigo		18	14/04/2018	
6	Cunégondes		18	19/04/2018	
7	Débroussailler		18	15/04/2018	
8	Potager		18	18/04/2018	7
9	Terrain		18	17/04/2018	8DD
10	Creuser trou cunégondes		18	18/04/2018	9
11	Réparer cunégondes		18	15/04/2018	
12	Peindre cunégondes		18	16/04/2018	11
13	Déplacer les cunégondes		18	19/04/2018	10;12FD+1 j
14	Procédure "cunégondes"		18	19/04/2018	13FD-0.5 jou
15	Préau		18	24/04/2018	
16	Peinture coursives		18	16/04/2018	
17	Peinture chambre		18	15/04/2018	16DD
18	Terrasse		18	22/04/2018	16FD+1 jour
19	Lumière		18	18/04/2018	16FD+1 jour
20	Auvent		18	24/04/2018	18
21	Permanent		18	17/04/2018	
22	Sanitaires		18	15/04/2018	
23	Douche		18	14/04/2018	
24	Rideau	0,5 jour?	15/04/2018	15/04/2018	23
25	Terrasse	4 jours?	14/04/2018	17/04/2018	
26	Auvent	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018	
27	Éclairage	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	26
28	Bureau	1 jour?	16/04/2018	16/04/2018	27
29	Prises	1 jour?	17/04/2018	17/04/2018	28
30	Chambre	2 jours?	14/04/2018	15/04/2018	
31	Prise tél	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018	
32	Changer tél	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	31
33	Test tél	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	32FF

Faire un clic-droit dans les entêtes des champs et cocher/décocher les champs à imprimer.

Pl...	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur
1	Les travaux des Glénan	12 jours?			
2	Salle commune	3 jours?			
3	Livraison frigo	2 jours			
4	Installation frigo	1 jour?			
5	Prise frigo	1 jour?			
6	Cunégondes	6 jours?			
7	Débroussailler	2 jours			
8	Potager	3 jours			
9	Terrain	2 jours			
10	Creuser trou cunégondes	1 jour?			
11	Réparer cunégondes	2 jours			
12	Peindre cunégondes	1 jour?			
13	Déplacer les cunégondes	1 jour?			
14	Procédure "cunégondes"	0,5 jour			
15	Préau	11 jours?			
16	Peinture coursives	3 jours			
17	Peinture chambre	2 jours			
18	Terrasse	5 jours			
19	Lumière	1 jour?			
20	Auvent	2 jours			
21	Permanent	4 jours?			
22	Sanitaires	1,5 jours?			
23	Douche	1 jour?			
24	Rideau	0,5 jour?			
25	Terrasse	4 jours?			
26	Auvent	1 jour?			
27	Éclairage	1 jour?			
28	Bureau	1 jour?			
29	Prises	1 jour?			
30	Chambre	2 jours?			
31	Prise tél	1 jour?			
32	Changer tél	1 jour?			
33	Test tél	1 jour?			

MindView - imprimer un GANTT


CHOIX DES TACHES A IMPRIMER.

Utiliser le + ou le - présent devant chaque regroupement de tâches pour afficher ou pour masquer les éléments contenus dans les tâches.

	Pla...	Nom de tâche	Durée
1	➔	Les travaux des Glénan	12 jours?
2	➔	▣ Salle commune	3 jours?
6	➔	▣ Cunégondes	6 jours?
7	➔	Débroussailler	2 jours
8	📄	Potager	3 jours
9	📄	Terrain	2 jours
10	📄	Creuser trou <u>cunégondes</u>	1 jour?
11	➔	Réparer <u>cunégondes</u>	2 jours
12	➔	Peindre <u>cunégondes</u>	1 jour?
13	📄	Déplacer les <u>cunégondes</u>	1 jour?
14	📄	Procédure " <u>cunégondes</u> "	0,5 jour
15	➔	▣ Préau	11 jours?
21	➔	▣ Permanent	4 jours?

GESTION DE LA LIGNE DE TEMPS

Utiliser le zoom avant et le zoom arrière pour obtenir une largeur de la ligne de temps acceptable.



MindView - imprimer un GANTT


INTEGRATION DANS VOTRE DOCUMENT

INTEGRATION D'UN PDF


Dans un programme du Pack Microsoft Office (Word, PowerPoint, etc.) utiliser le menu Insertion | Objet | Créer à partir du fichier.

Sélectionner votre PDF et valider.

Rogner le document en utilisant le clic droit sur le PDF intégré.




Le résultat ci-dessous.



MindView - imprimer un GANTT

Il faudra trouver un juste équilibre entre la quantité d'information à imprimer et le niveau de détails.



COPIE D'ECRAN

Il est également possible de faire une copie d'écran depuis l'aperçu avant impression et de l'insérer comme image.

